



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลกันทรวิชัย โทร.๐-๔๓๗๘-๙๒๐๕ ต่อ ๑๑๕

ที่ มค ๐๐๓๒.๓๐๑/๑๓๗๗

วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกันทรวิชัย

ด้วย กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้ดำเนินการจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ของโรงพยาบาลกันทรวิชัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จากเงินนอกงบประมาณทุกวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในภาพรวม ว่าเป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างที่กำหนดไว้หรือไม่ มีความคุ้มค่า หรือมีความสามารถในการประหยัดงบประมาณได้มากน้อยเพียงใด เพื่อประโยชน์ในการวางแผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาล ให้มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าสูงสุด ในปีงบประมาณต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออนุญาตนำเอกสารฯ เผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยาบาลกันทรวิชัย ต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบเรียนมาพร้อมนี้

(นางรุ่งนภา ทองธานี)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงนามแล้ว

(นายเจษฎา พิชรเวทิน)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกันทรวิชัย



รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561



โรงพยาบาลกันทรวิชัย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

คำนำ

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เป็นการประเมินเชิงบวกเกี่ยวกับการดำเนินงาน ที่มีคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ที่หน่วยงานภาครัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ พึงจะต้องมีและยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด สะท้อนคุณลักษณะที่ดีในการดำเนินงานในด้านต่างๆ ของหน่วยงาน ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นต่อสาธารณชน หรือผู้รับบริการ เป็นมาตรการเชิงรุกที่ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการ และแก้ไขข้อบกพร่องเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว เห็นผล สามารถดำเนินการได้ในทันที และสามารถสะท้อนระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างแม่นยำ และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

โดยกระทรวงสาธารณสุขกำหนดมาตรการ ๓ป. ๑ค. ในการป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย (๑) ปลูกจิตสำนึก (๒) ป้องกัน (๓) ปรามปราม และ (๔) เครือข่าย มุ่งเน้นกลยุทธ์การป้องกันตามนโยบายรัฐบาล ดำเนินงานผ่านกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ตามหลักธรรมาภิบาล ช่วยยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ให้สูงขึ้นกว่าร้อยละ ๕๐ ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) จึงกำหนดให้หน่วยงานระดับกรม หน่วยงานระดับจังหวัด (สป.) หน่วยงานระดับอำเภอ (สป.) หน่วยงานของรัฐภายใต้กำกับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน ให้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ร้อยละ ๙๐)

โรงพยาบาลกันทรวิชัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จากการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินนอกงบประมาณทุกวิธีการ ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ซึ่งรายงานการวิเคราะห์ฯ เป็นวิธีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีที่ผ่านมาในภาพรวม ว่าเป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างที่กำหนดไว้หรือไม่ มีความคุ้มค่า หรือมีความสามารถในการประหยัดงบประมาณได้มากน้อยเพียงใด เมื่อพบปัญหาอุปสรรค ต้องปรับปรุงกระบวนการอย่างไร เพื่อประโยชน์ในการวางแผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ให้มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าสูงสุด ภายใต้ข้อกำหนดของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) และสามารถนำไปพัฒนากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในปีต่อไปได้

โรงพยาบาลกันทรวิชัย หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานเล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานและผู้สนใจ ขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในการดำเนินการ

คณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ตุลาคม 2561

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง	1
การวิเคราะห์ความเสี่ยง	5
การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัด	5
การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ	5
แนวทางแก้ไขปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	6

สารบัญตาราง

ตาราง	หน้า
ตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบวงเงินจัดสรรตามแผนจัดซื้อจัดจ้างกับยอดจัดซื้อจัดจ้างจริง ปี 2561	2
ตารางที่ 2 ร้อยละของจำนวนโครงการที่ดำเนินเสร็จ ปี 2561 จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	3
ตารางที่ 3 ร้อยละของจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเสร็จ ปี 2561 จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	4
ตารางที่ 4 การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ ปี 2561	5

สารบัญแผนภูมิ

แผนภูมิ	หน้า
แผนภูมิที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบวงเงินจัดสรรตามแผนจัดซื้อจัดจ้างกับยอดจัดซื้อจัดจ้างจริง ปี 2561	2
แผนภูมิที่ 2 ร้อยละของจำนวนโครงการที่ดำเนินเสร็จ ปี 2561 จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	3
แผนภูมิที่ 3 ร้อยละของจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเสร็จ ปี 2561 จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	4
แผนภูมิที่ 4 การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ ปี 2561	5

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลกันทรวิชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

โรงพยาบาลกันทรวิชัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จากการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินนอกงบประมาณทุกวิธีการ ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ซึ่งรายงานการวิเคราะห์ฯ เป็นวิธีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีที่ผ่านมาในภาพรวม ว่าเป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างที่กำหนดไว้หรือไม่ มีความคุ้มค่า หรือมีความสามารถในการประหยัดงบประมาณได้มากน้อยเพียงใด เมื่อพบปัญหาอุปสรรค ต้องปรับปรุงกระบวนการอย่างไร เพื่อประโยชน์ในการวางแผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ให้มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าสูงสุด ภายใต้ข้อกำหนดของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) และสามารถนำผลวิเคราะห์ไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในปีต่อไปได้

รายงานวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประกอบด้วยองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ ดังนี้

1. รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
2. การวิเคราะห์ความเสี่ยง
3. การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัด
4. การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ
5. แนวทางแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โรงพยาบาลกันทรวิชัย ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจากเงินนอกงบประมาณตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 7 แผน โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 ของโครงการทั้งหมด วงเงินที่จัดสรรตามแผน 27,055,200.-บาท วงเงินที่เบิกจ่ายจริง 26,490,250.-บาท คิดเป็นร้อยละ 97.91 ประหยัดงบประมาณ 564,950.- บาท คิดเป็นร้อยละ 2.09

- 1.1 การเปรียบเทียบวงเงินจัดสรรตามแผนจัดซื้อจัดจ้างกับยอดการจัดซื้อจัดจ้างจริง รายละเอียดดังตาราง

ที่ 1


ตาราง...

ตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบวงเงินจัดสรรตามแผนจัดซื้อจัดจ้างกับยอดจัดซื้อจัดจ้างจริง ปี 2561

ลำดับ	แผนจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561	จำนวนเงินตามแผน (บาท)	จำนวนเงินจัดซื้อจริง (บาท)
1	แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา	10,427,300.00	11,081,300.00
2	แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา	3,399,200.00	3,413,950.00
3	แผนจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์	2,700,000.00	2,699,900.00
4	แผนจัดซื้อวัสดุทันตกรรม	300,000.00	362,200.00
5	แผนจัดซื้อวัสดุทั่วไป	3,800,000.00	2,987,000.00
6	แผนจัดจ้างเหมาบริการ	2,868,700.00	2,385,900.00
7	แผนงบประมาณบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายใน ลักษณะงบลงทุน	3,560,000.00	3,560,000.00
รวมทั้งสิ้น		27,055,200.00	26,490,250.00
คงเหลือ			564,950.00

แผนภูมิที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบวงเงินจัดสรรตามแผนจัดซื้อจัดจ้างกับยอดจัดซื้อจัดจ้างจริง ปี 2561

เปรียบเทียบงบจัดสรรตามแผนกับยอดที่จัดซื้อจริง ปี 2561



จากแผนภูมิ...


จากแผนภูมิ จะเห็นได้ว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โรงพยาบาลกันทรวิชัย ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจากเงินนอกงบประมาณตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 7 แผน วงเงินที่จัดสรรตามแผน 27,055,200.-บาท วงเงินที่เบิกจ่ายจริง 26,490,250.-บาท คิดเป็นร้อยละ 97.91

1.2 ร้อยละของจำนวนโครงการที่ดำเนินการเสร็จจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561

ตารางที่ 2 ร้อยละของจำนวนโครงการที่ดำเนินการเสร็จ ปี 2561 จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ	วิธีการจัดซื้อ จัดจ้าง	จำนวนโครงการ	ร้อยละ
1	วิธีเฉพาะเจาะจง	695	93.92
2	วิธีคัดเลือก	0	0
3	วิธี E-bidding	45	6.08
รวม		740	100

แผนภูมิที่ 2 ร้อยละของจำนวนโครงการที่ดำเนินการเสร็จ ปี 2561 จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง




จากแผนภูมิจะเห็นได้ว่า ในปีงบประมาณ 2561 โรงพยาบาลกันทรวิชัย ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจากเงินนอกงบประมาณ เพื่อใช้ในการสนับสนุนภารกิจการให้บริการของโรงพยาบาลกันทรวิชัย ทั้งหมดจำนวน 740 โครงการ พบว่า วิธีที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมากที่สุด ได้แก่ วิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 695 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 93.92 รองลงมา ได้แก่ วิธี e-bidding จำนวน 45 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 6.08

1.3 ร้อยละของจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเสร็จ ปี 2561 จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางที่ 3 ร้อยละของจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเสร็จ ปี 2561 จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	งบประมาณที่ดำเนินการเสร็จ (บาท)	ร้อยละ
1	วิธีเฉพาะเจาะจง	23,230,450.00	88
2	วิธีคัดเลือก	0	
3	วิธี E-bidding	3,259,800.00	12
รวม		26,490,250.00	100

แผนภูมิที่ 3 ร้อยละของจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเสร็จ ปี 2561 จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง



จากแผนภูมิ...

จากแผนภูมิ จะเห็นได้ว่า ในปีงบประมาณ 2561 โรงพยาบาลกันทรวิชัย ได้รับจัดสรรตามแผน จำนวนทั้งสิ้น 27,055,200.- บาท จัดซื้อจัดจ้างจริง 26,490,250.- บาท พบว่า วิธีที่ใช้งบประมาณในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมากที่สุด ได้แก่ วิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 23,230,450.-บาท คิดเป็นร้อยละ 88 รองลงมา ได้แก่ วิธี e-bidding จำนวน 3,259,800.-บาท คิดเป็นร้อยละ 12 เพื่อใช้ในการสนับสนุนภารกิจให้บริการของโรงพยาบาลกันทรวิชัย

2. การวิเคราะห์ความเสี่ยง

1. เนื่องจากการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต้องจัดทำเอกสารในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ผ่านระบบ internet ซึ่งอาจเกิดความล่าช้า และดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนในบางโครงการที่มีระยะเวลาในการดำเนินการสั้น
2. การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา เวชภัณฑ์มิใช่ยา วัสดุทันตกรรม ไม่ตรงตามแผน เนื่องจากมีผู้มารับบริการเพิ่มขึ้น และราคาเวชภัณฑ์ วัสดุ บางอย่างปรับราคาเพิ่มขึ้น

3. การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัด

ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ของโรงพยาบาลกันทรวิชัย ปี 2561 ปัญหาและอุปสรรค

ที่พบ คือ


1. ไม่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุโดยตรง ประจำแต่ละหน่วยจัดซื้อ ทำให้พยาบาลวิชาชีพ นักเทคนิคการแพทย์ ทันตแพทย์ ต้องแบ่งเวลามาทำงานการจัดหาพัสดุ ทำให้งานจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า
2. ขั้นตอนในการจัดทำในระบบ e-GP มีรายละเอียดมากและระบบช้า ทำให้ลงรายการไม่ทันเวลาต้องลงข้อมูลย้อนหลัง

4. การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ ปี 2561

ตารางที่ 4 การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ ปี 2561

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง			
งบประมาณ (บาท)	ก่อนนี้ผูกพัน (บาท)	ประหยัดงบประมาณ (บาท)	คิดเป็นร้อยละ
27,055,200.00	26,490,250.00	564,950.00	2.09

แผนภูมิที่ 4 การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ ปี 2561



ในปี 2561 โรงพยาบาลกันทรวิชัย ได้รับจัดสรรงบประมาณในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เป็นจำนวนเงิน 35,827,379.95 บาท ก่อนนี้ผู้ผูกพัน 30,763,952.95 บาท ประหยัดงบประมาณ 5,063,427.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.13

5. แนวทางแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2562

1. เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานพัสดุเข้ารับการอบรมระเบียบงานพัสดุ และศึกษาระเบียบที่เกี่ยวข้อง แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงพยาบาลใกล้เคียง และ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
2. มอบหมายให้มีเจ้าหน้าที่ศึยข้อมูลในระบบ EGP โดยเฉพาะ

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
ของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลกันทรวิชัย
ตามประกาศโรงพยาบาลกันทรวิชัย
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลกันทรวิชัย

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงานในโรงพยาบาลกันทรวิชัย	
ชื่อหน่วยงาน	โรงพยาบาลกันทรวิชัย
วัน/เดือน/ปี	๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑
หัวข้อ	รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี ๒๕๖๑
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้ดำเนินการจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ของโรงพยาบาลกันทรวิชัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑	
Link ภายนอก
หมายเหตุ	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล รุ่งนภา ทองขำนิ (นางรุ่งนภา ทองขำนิ) ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร วันที่ ๒๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑	ผู้อนุมัติรับรอง เจษฐา พัชรเวทิน (นายเจษฐา พัชรเวทิน) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกันทรวิชัย วันที่ ๒๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ พรพิมล ชองเหล็กนอก (นางสาวพรพิมล ชองเหล็กนอก) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา วันที่ ๒๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑	